* 팀원 : 김영도(팀장), 명혜진, 양진혁, 장현서, 김지원, 최미리 계획사항 진행 완료 지연 주요 Task 시작일 종료일 담당자 구분 8주차 상세 Task 대분류 팀원 구성 5월 1일 5월 2일 전체 1.1 프로젝트 팀 구성 역항 분당 5월 15일 5월 16일 전체 5월 3일 5월 4일 전체 즈 제 서 전 요구 사항 정의서 작성 5월 3일 5월 5일 전체 구성 ERD 구성도 작성 5월 5일 5월 6일 전체 1.2 프로젝트 계획 수립 UI 설계 구조도 작성 5월 6일 5월 7일 전체 WBS 작성 5월 9일 5월 16일 전체 테이블 정의서 작성 5월 15일 5월 15일 전체 개발 규칙 정의서 작성 5월 9일 5월 16일 전체 2.1.1 프로젝트 기본 세팅 5월 15일 5월 22일 김영도 초기 설정 2.1.2 UI 기본 세팅 5월 22일 5월 24일 명혜진 계정 관리 2.2.1 로그인, 로그아웃 5월 22일 5월 25일 양진혁 계정 관리 2.2 2.2.2 최초 이메일 인증 6월 6일 6월 7일 양진혁 2.2.3 5월 25일 5월 25일 양진혁 비밀번호 찾기 QA 단위 테스트 5월 25일 6월 7일 양진혁 개인 정보 관리 2.3.1 개인 정보 확인 5월 25일 5월 29일 양진혁 개인정보관리 2.3.2 개인 정보 변경 5월 29일 6월 5일 양진혁 2.3 2.3.3 Intercepter 6월 8일 6월 14일 양진혁 2.3.4 비밀번호 변경 6월 15일 6월 20일 양진혁 QA 단위 테스트 5월 29일 6월 20일 양진혁 수강 신청 2.4.1 전체 강의 목록 조회 5월 24일 5월 27일 명혜진 2.4.2 수강 신청 5월 29일 5월 31일 명혜진 총 이수 학점 계산 6월 3일 6월 8일 명혜진 2.4.3 중복 요일/시간 계산 6월 3일 6월 8일 명혜진 2.4.4 수강 신청 목록 조회 5월 24일 5월 27일 명혜진 2.4.5 2.4.6 수강 취소 5월 29일 5월 31일 명혜진 수강 신청 2.4.7 검색 기능 5월 27일 5월 30일 명혜진 2.4 장바구니 장바구니 목록 조회 5월 24일 5월 24일 명혜진 2.4.9 장바구니 강의 담기 5월 29일 5월 31일 명혜진 2.4.10 장바구니 강의 빼기 5월 29일 5월 31일 명혜진 시간표 2.4.11 시간표 조회 5월 31일 6월 2일 명혜진 2.4.12 이전 학기 시간표 조회 6월 8일 6월 13일 명혜진 단위 테스트 5월 27일 6월 13일 명혜진 강의 수강 목록 조회 5월 29일 5월 30일 최미리 메인 페이지 2.5.2 진행 중인 강의 목록 5월 27일 5월 27일 최미리 2.5.3 공지사항 목록 5월 28일 5월 29일 최미리 2.5.4 주요 공지사항 목록 5월 28일 5월 29일 최미리 강의 메인 페이지 강의 관리 (학생) 2.5.5 교수 정보 5월 31일 5월 31일 최미리 2.5 2.5.6 강의 개요 5월 31일 6월 1일 최미리 2.5.7 강의 주차 정보 6월 1일 6월 2일 최미리 2.5.8 강의 상세 참여자 목록 조회 6월 2일 6월 2일 최미리 강의 계획서 2.5.9 강의 계획서 열람 6월 6일 6월 11일 최미리 성적 2.5.10 개인별 성적조회 5월 30일 5월 30일 최미리 QA 단위 테스트 5월30일 6월 11일 최미리

* 팀원 : 김영도(팀장), 명혜진, 양진혁, 장현서, 김지원, 최미리

계획사항 진행 완료 지연 주요 Task 시작일 종료일 담당자 구분 8주차 상세 Task 대분류 회원 조회 2.4.1 학생 목록 조히 5월 22일 5월 23일 최미리 2.4.2 교수 목록 조회 5월 23일 5월 24일 최미리 5월 24일 5월 25일 최미리 2.4.2 직원 목록 조회 회원 관리(행정) 2.6 계정 관리 2.4.3 학생 계정 생성 5월 26일 5월 26일 최미리 2.4.4 교수 계정 생성 5월 27일 5월 27일 최미리 2.4.5 행정 계정 생성 5월 28일 5월 28일 최미리 QA 단위 테스트 5월 23일 5월 28일 최미리 강의 2.5.1 강의 전체 목록 조회 6월 3일 6월 5일 최미리 2.5.2 6월 3일 6월 5일 최미리 폐강 처리 2.5.3 수강 신청 기간 설정 6월 5일 6월 8일 최미리 2.5.4 장바구니 기간 설정 6월 5일 6월 8일 최미리 강의실 2.5.5 강의실 목록 조회 5월 25일 5월 25일 최미리 2.5.6 5월 25일 5월 25일 강의실 등록 최미리 2.5.7 강의실 수정 5월 26일 5월 26일 최미리 강의 관리 (행정) 2.7 2.5.8 강의실 비활성화 5월 26일 5월 26일 강의실 배정 2.5.9 강의실 목록 조회 6월 1일 6월 4일 최미리 2.5.10 강의실 배정 최미리 학사 관리 2.5.11 학과 목록 조회 5월 27일 5월 27일 최미리 2.5.12 학과 등록 5월 28일 5월 28일 최미리 2.5.13 학과 수정 5월 28일 5월 28일 최미리 2.5.14 학과 비활성화 5월 28일 5월 28일 최미리 QA 단위 테스트 5월 25일 6월 8일 최미리 메인 페이지 2.8.1 진행 중인 강의 목록 6월 11일 6월 11일 김지원 2.8.2 공지사항 목록 6월 11일 6월 11일 김지원 2.8.3 중요 공지사항 목록 6월 11일 6월 11일 김지원 강의 2 개발 2.8.4 강의 목록 조회 5월 23일 5월 26일 김지원 5월 24일 5월 27일 김지원 2.8.5 강의 등록 2.8.6 임시 강의 수정 5월 25일 5월 28일 김지원 2.8.7 임시 강의 삭제 5월 25일 5월 27일 김지원 강의 메인 페이지 강의 주차 정보 6월 6일 6월 7일 김지원 2.8.9 강의 관리 (교수) 강의 계획서 2.8 2.8.10 강의 계획서 조회 6월 2일 6월 4일 김지원 2.8.11 강의 계획서 작성 6월 6일 6월 7일 김지원 2.8.12 강의 계획서 수정 6월 6일 6월 11일 김지원 강의 정보 2.8.13 강의 상세 정보 5월 29일 5월 31일 김지원 5월 30일 6월 1일 김지원 2.8.14 참여자 목록 조회 성적 강의 목록 조회 2.8.15 6월 11일 6월 12일 김지원 2.8.16 학생 목록 조회 6월 11일 6월 12일 김지원 2.8.17 성적 입력 6월 11일 6월 14일 김지원 2.8.18 성적 수정 6월 11일 6월 15일 김지원 QA 단위 테스트 6월 29일 6월 15일 김지원 공지사항 2.9.1 공지사항 조회 5월 22일 5월 23일 장현서

* 팀원 : 김영도(팀장), 명혜진, 양진혁, 장현서, 김지원, 최미리

계획사항 진행 완료 지연 주요 Task 시작일 종료일 담당자 구분 8주차 상세 Task 대분류 2.9.2 공지사항 등록 5월 23일 5월 26일 장현서 2.9.3 공지사항 수정 5월 24일 5월 25일 장현서 2.9.4 공지사항 삭제 5월 24일 5월 24일 장현서 5월 25일 5월 26일 장현서 2.9.5 중요 공지사항 표시 질의응답 2.9.6 질의응답 조회 5월 27일 5월 27일 장현서 2.9.7 질의응답 등록 5월 28일 5월 29일 장현서 2.9.8 질의응답 수정 5월 29일 5월 29일 장현서 2.9.9 질의응답 삭제 5월 29일 5월 29일 장현서 질의응답 답변 2.9.10 질의응답 답변 조회 5월 30일 5월 30일 장현서 2.9.11 5월 31일 6월 1일 장현서 질의응답 답변 등록 2.9.12 질의응답 답변 수정 6월 1일 6월 1일 장현서 2.9.13 질의응답 답변 삭제 6월 1일 6월 1일 장현서 게시판 강의 공지사항 2.9 2 9 14 강의 공지사항 조회 6월 2일 6월 2일 2.9.15 강의 공지사항 등록 6월 3일 6월 4일 장현서 2.9.16 강의 공지사항 수정 6월 4일 6월 4일 장현서 2.9.17 강의 공지사항 삭제 6월 4일 6월 4일 장현서 강의 질의응답 2.9.18 강의 질의응답 조회 6월 5일 6월 5일 장현서 강의 질의응답 등록 6월 5일 6월 6일 장현서 2.9.19 2.9.20 6월 5일 6월 6일 장현서 강의 질의응답 수정 2.9.21 강의 질의응답 삭제 6월 6일 6월 6일 장현서 강의 질의응답 답변 2922 강의 질의응답 답변 조회 6월 6일 6월 7일 장현서 2 9 23 강의 질의응답 답변 등록 6월 6일 6월 7일 장현서 2.9.24 강의 질의응답 답변 수정 6월 6일 6월 7일 장현서 2.9.25 강의 질의응답 답변 삭제 6월 7일 6월 7일 장현서 게시판 검색 2.9.26 게시판 검색 기능 5월 23일 5월 24일 장현서 단위 테스트 5월 24일 6월 7일 장현서 행정 직원 알림 페이지 2.10.1 행정 직원 알림 조회 5월 22일 5월 23일 김영도 2.10.2 행정 직원 알림 등록 5월 23일 5월 23일 김영도 교수 알림 페이지 2.10.3 교수 알림 조회 5월 23일 5월 24일 김영도 5월 24일 5월 25일 김영도 2.10.4 교수 알림 등록 알림 학생 알림 페이지 2.10 2.10.5 학생 알림 조회 5월 25일 5월 26일 김영도 5월 26일 5월 27일 김영도 2.10.6 학생 알림 등록 메인 알림 이미지 2.10.7 미니 알림 리스트 출력 5월 27일 5월 28일 김영도 알림 등록시 이미지에 표시 5월 27일 5월 28일 김영도 2 10 8 2.10.9 알림확인시 읽음표시 5월 28일 5월 29일 김영도 QA 단위 테스트 5월 23일 5월 29일 김영도 채팅방 첫 채팅방 입장 2.11.1 5월 29일 5월 29일 김영도 5월 30일 6월 2일 김영도 2.11.2 채팅 전송 2.11.3 전채 채팅 내역 조회 6월 3일 6월 3일 김영도 2.11.4 채팅방 나가기 6월 3일 6월 4일 김영도 채팅 2.11 2.11.5 개별 채팅 삭제 6월 4일 6월 5일 김영도 채팅방 목록 2.11.6 채팅방 열람 6월 6일 6월 7일 김영도

4.2

* 팀원 : 김영도(팀장), 명혜진, 양진혁, 장현서, 김지원, 최미리

최종 보고

4.2.1

발표

6월 21일 6월 22일 김영도

진행 완료 계획사항 지연 주요 Task 시작일 종료일 담당자
 1주차
 2주차
 3주차
 4주차
 5주차
 6주차
 7주차
 8주차

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
구분 대분류 상세 Task 2.11.7 채팅방 검색 6월 8일 6월 9일 김영도 QA 단위 테스트 5월 29일 6월 9일 김영도 3.1.1 UI점검 6월 10일 6월 17일 전체 3.1 테스트 3.1.2 통합 테스트 6월 16일 6월 20일 전체 3 적용 <u>개선 사항 수정 및 반영</u> 6월 19일 6월 21일 전체 3.2.1 3.2 기능개선 3.2.2 반영 여부 성공 시험 6월 20일 6월 21일 전체 4.1.1 요구 사항 정의서 준비 6월 21일 6월 21일 전체 4.1.2 테이블 정의서 준비 6월 21일 6월 21일 전체 최종 보고 준비 4.1 4.1.3 WBS 준비 6월 21일 6월 21일 전체 4.1.4 PPT 준비 6월 21일 6월 21일 전체